
Описание проекта

Oil & Gas

SimulTrain



Описание проекта

Проект Установка концентрирования водорода

Продолжительность проекта 11 недель

Контрольное событие

Команда

Описание

 Борис  Анна  Алексей  Борис
 Светлана  Федор  Сью  Дарья
 Феликс  Генадий  Крис  Леонид
 Влад  Иван  Джим  Михаил
 Поль  Петр  Денис
 Тимур  Тони  Нина
 Игорь  Сергей  ВЫ
 Тарас

Ежегодно рынок сбыта нефтепродуктов низкого качества 

уменьшается. Растёт спрос на экологически чистую продукцию 

бензины Евро-2, Евро-3, Евро-4, дизельные топлива EN-590. 

Целью проекта является повышение качества автомобильных 

бензинов за счет строительства новой технологической установки 

производства водорода. Данный способ производства водорода 

обеспечит водородом высокой чистоты гидрогенизационные 

объекты завода в необходимом количестве.

- Сью, Федор и Тимур

- Другие сотрудники, если требуется

1. Конкурс на выбор поставщика оборудования

2. Поставка оборудования

3.   НРБ готов

4.  Тестовый запуск

Структура фирмы

Директор 
Дмитрий 

Руслана 
Строительство 

Технологии 

Тонио 
Экономика и 

финансы 
ДМТС 

Роман 
Управление 
персоналом 

Екатерина 
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Задания проекта Число людей Продолжитель

ность (дня)

Зависит от 

предыдуших 
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1   Конкурс 2 5 — 3 2  3

2   Подготовка площадки 1 7 1 2 5  2  

3   Доп. оборудование 2 10 1 3 1  4 2

4   Оформление контракта 2 12 1 1 2 5   

5   Поставка 2 8 3, 4 3 3 4  2

6   СМР 2 13 2, 5   5 4  

7   Подготовка НРБ 4 15 5 3 2 2   

8   Интеграция 3 14 5 3  2  2

9   Инструкции по эксплуатации 3 5 4 5 2  1  

10   ПНР 1 10 6, 9 3 2   2

11   Подбор персонала 2 11 1 1  2  5

12   Монтаж доп.оборудования 3 6 5 5 2   2

13   Обучение персонала 4 11 11 4 2   5

14   Сертификация 1 5 7, 12, 13 5 2 3  3

15   Тестовый запуск 3 3 8, 10, 14 3  1 2  

16   Документация 1 22 2 3 1  2  

17   Ввод в эксплуатацию 4 2 15, 16 2  4 3

Персонал Часовая ставка Доступен для 

проекта

Свободен 

начиная с 

недели 
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  Алексей 86 100% 4 3 1 2 2
  Анна 160 100% 2 6 5 6 3
  Борис 102 100% 4 3 2 4 2
  Светлана 87 80% 3 2 3 3
  Феликс 89 100% 6 1 4 1
  Фёдор 89 90% 1 2 4 2
  Геннадий 135 80% 2 6 3 5 2
  Денис 125 100% 3 4 6 5
  Леонид 97 100% 2 1 1 4 6
  Игорь 70 70% 3 2 4
  Михаил 89 100% 3 1 5 5
  Поль 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Петр 128 80% 2 6 4 4 1
  Сью 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Тарас 58 100% 3 3 3
  Тимур 97 100% 1 2 4 3

Требуемая квалификация

Квалификация
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             1             2            3            4             5           6           7             8             9           10            11

Неделя

Сетевой график

Диаграмма Гантта

11. Подбор персонала 

3. Доп. оборудование 

13. Обучение персонала 

12. Монтаж 
доп.оборудования 

2. Подготовка 
площадки 

7. Подготовка НРБ 

9. Инструкции по эксплуатации 10. ПНР 

16. Документация 
17. Ввод в 

эксплуатацию 

1. Конкурс 

4. Оформление 
контракта 

6. СМР 8. Интеграция 

14. Сертификация 

15. Тестовый 
запуск 
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5. Поставка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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