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Projektbeschreibung

Projektname e-com

Geschätzte Dauer 11 Wochen

Meilensteine 

Team

Kurzprofil

 Bill  Anna  Alex  Dave
 Cindy  Fred  Sue  Jil
 Felix  Hans  Chris  Livio
 Frank  Luis  Jim  Marco
 Paul  Peter  John
 Tim  Toni  Laura
 Luc  Walter  SIE
 Ted

Organigramm

Übereinstimmend mit der Anfang des Jahres beschlossenen 

Geschäftsstrategie will die Geschäftsleitung ihrer Kundschaft einen 

interaktiven Online-Dienst zur Verfügung stellen, der es den Kunden 

ermöglicht, alle Bestellungs- und Kontrollvorgänge ohne Intervention 

von Kundenservice oder Buchhaltung auszuführen. Für dieses Projekt 

wurde ein vorläufiges Pflichtenheft erstellt, mit der Liste der Vorgänge, 

dem Budget und den geplanten Termine; das Kernteam wurde ebenfalls 

gebildet.

– Sue, Fred und Tim

– Weitere Mitarbeiter je nach Bedarf

1. Abnahme der Spezifikationen

2. Prototyp der Software bereit

3. Tests beendet

4. Software betriebsbereit

Direktor
Jeff

Rachel
Informatik 

Programmierung

Tonio

Datenbanken Web
Kunden-Support 

Projekte

Reto

Sales + Marketing

Kathrin
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Projektvorgänge Anzahl der 

Mitarbeiter

Geschätzte 

Dauer  (Tage)

Ist abhängig 

von den 

vorangehenden 

 Vorgängen
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1   Spezifikationen 2 5 — 2   5 3

2   Benutzer Interface 1 7 1 5   2  

3   e-payment Konzept 2 10 1 3 1  4 3

4   Datenbank-Design 2 12 1 1 6 3   

5   Prototyp der Software 2 8 3, 4 4 3 4   

6   Administrative Tools 2 13 2, 5 1 2 4 3  

7   Usability Tests 4 15 5 2 1  2  

8   Online Hilfe 3 14 5 1  3 2  

9   Import-Interface 3 5 4 2 5 2   

10   Daten-Import 1 10 6, 9  3  2  

11   Marketing-Plan 2 11 1    4 6

12   IT-Entwicklung 3 6 5 3 3 5   

13   Festlegung der Preise 4 11 11    3 5

14   Funktionstests 1 5 7, 12, 13 1  3   

15   Integrationstests 3 3 8, 10, 14 2  1 2  

16   Dokumentation 1 22 2 3 1 3 2  

17   Inbetriebnahme 4 2 15, 16 1  4 3

Ressourcen Stundensatz Verfügbarkeit 

für das Projekt

Verfügbar ab 

Woche 
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  Alex 86 100% 4 3 1 2 2
  Anna 160 100% 2 6 5 6 3
  Bill 102 100% 4 3 2 4 2
  Cindy 87 80% 3 2 3 3
  Felix 89 100% 6 1 4 1
  Fred 89 90% 1 2 4 2
  Hans 135 80% 2 6 3 5 2
  John 125 100% 3 4 6 5
  Livio 97 100% 2 1 1 4 6
  Luc 70 70% 3 2 4
  Marco 89 100% 3 1 5 5
  Paul 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Peter 128 80% 2 6 4 4 1
  Sue 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Ted 58 100% 3 3 3
  Tim 97 100% 1 2 4 3

Erforderliche Qualifikationen

Qualifikationen
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Woche

Netzplan

Gantt- Diagramm

11. Marketing-Plan

3. e-payment Konzept

13. Festlegung der Preise

12. IT-Entwicklung

2. Benutzer 
Interface

7. Usability Tests

9. Import-Interface 10. Daten-Import

16. Dokumentation
17. 

Inbetriebnahme

1. 
Spezifikatione

4. Datenbank-Design

6. Administrative Tools 8. Online Hilfe

14. Funktionstests

15. 
Integrationstests
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5. Prototyp der Software

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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