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  Planung / Zeitplanung

  Risikomanagement

  Qualitätsmanagement

  Beschaffung

1   Initialplanung

2   Akkreditierung

3   Marketingplan

4   Sponsorschaft

5   Finanzplanung

6   Venue-Plan

7   Logistik

8   Vorbereitung des Protokolls

9   Kommunikationsplan

10   Fernsehübertragung

11   Risikoplan

12   Ärztlicher Notdienst

13   Transport

14   Equipment

15   Service-Test

16   Dokumentation

17   Offizielle Freigabe

  Mitarbeiter

Event

Verantwortlichkeitsmatrix - RACI Chart

SimulTrain
®

  R – Zuständig (arbeitet daran), A – Verantwortlich, C – Konsultiert, I – Informiert, Q – Qualitätsverantwortlicher
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