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  Planung / Zeitplanung

  Risikomanagement

  Qualitätsmanagement

  Beschaffung

1   Detaillierte Spezifikationen

2   Analyse der Beschränkungen

3   Definition des Verbundwerkstoffs

4   Konzeptentwicklung

5   Modellierung des Gehäuses

6   Realisierung des Prototyps

7   Produktionsplanung

8   Herstellung der Form

9   Vorbereitung und Planung der Tests

10   Realisierung und Analyse der Tests

11   Lieferantenanfragen

12   Kalkulation der Produktionskosten

13   Auswahl der Lieferanten

14   Kalkulation der Rentabilität

15   Integration

16   Dokumentation

17   Nullserie

  Mitarbeiter

Produkt

Verantwortlichkeitsmatrix - RACI Chart

SimulTrain
®

  R – Zuständig (arbeitet daran), A – Verantwortlich, C – Konsultiert, I – Informiert, Q – Qualitätsverantwortlicher
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