
Działania projektu
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  Planning / Schedule

  Zarządzanie ryzykiem

  Quality Management

  Procurement

1   Lista specyfikacji

2   Wymogi lokalizacji

3   Ogłoszenie przetargu

4   Zatwierdzenie budżetu

5   Negocjacja kontraktu

6   Podpisanie kontraktu

7   Ekspertyza projektu

8   Akcja komunikacyjna

9   Dodatkowy sprzęt

10   Plan instalacji

11   Zaplanowanie zasobów ludzkich

12   Dokumentacja pracy

13   Rekrutacja/szkolenie 

pracowników14   Plan zarządzania ryzykiem

15   Plan integracji

16   Dokumentacja

17   Zatwierdzenie planu produkcji

  Ludzie

Oil & Gas

  R – Responsible (works on), A – Accountable, C – Consulted, I – Informed, Q – Quality Reviewer


RACI Chart
 - Responsibility Assignment Matrix
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