

Verantwortlichkeitsmatrix - RACI Chart ecom

Projektvorgänge		Mitarbeiter																			
		Jeff	Michael	Reto	SIE	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	Planung / Zeitplanung																				
	Risikomanagement																				
	Qualitätsmanagement																				
	Beschaffung																				
1	Spezifikationen																				
2	Benutzer Interface																				
3	e-payment Konzept																				
4	Datenbank-Design																				
5	Prototyp der Software																				
6	Administrative Tools																				
7	Usability Tests																				
8	Online Hilfe																				
9	Import-Interface																				
10	Daten-Import																				
11	Marketing-Plan																				
12	IT-Entwicklung																				
13	Festlegung der Preise																				
14	Funktionstests																				
15	Integrationstests																				
16	Dokumentation																				
17	Inbetriebnahme																				

R – Zuständig (arbeitet daran), A – Verantwortlich, C – Konsultiert, I – Informiert, Q – Qualitätsverantwortlicher □