

Verantwortlichkeitsmatrix - RACI Chart Reorganisation

Projektvorgänge		Mitarbeiter																			
		Jeff	Michael	Reto	SIE	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	Planung / Zeitplanung																				
	Risikomanagement																				
	Qualitätsmanagement																				
	Beschaffung																				
1	Strategie festlegen																				
2	Personalwesen Regulatorische																				
3	Detaillierte Richtlinien festlegen																				
4	Vision teilen																				
5	Lösung entwickeln																				
6	Management-Genehmigung																				
7	Interne Informationen																				
8	MbO-Revision																				
9	Verantwortungsmatrix																				
10	Lösung umsetzen																				
11	Stakeholder-Management																				
12	Infrastruktur																				
13	Externe Informationen																				
14	Standortwechsel																				
15	Widerstand managen																				
16	Dokumentation																				
17	Bericht an Management																				

R – Zuständig (arbeitet daran), A – Verantwortlich, C – Konsultiert, I – Informiert, Q – Qualitätsverantwortlicher