

Actividades del proyecto	Personas																				
	Javier	Miguel	Ricardo	TU	Alberto	Ana	Carlos	Cristina	Felix	Federico	José	Juan	Luis	Marcelo	Miguel	Pablo	Pedro	Serena	Raúl	Vicente	
Planificación / Cronograma																					
Gestión de los riesgos																					
Gestión de la calidad																					
Adquisiciones																					
1 Especificaciones																					
2 Interfaz de usuario																					
3 Conceptos de pago en línea																					
4 Diseño de bases de datos																					
5 Software Prototipo																					
6 Herramientas administrativas																					
7 Pruebas de usabilidad																					
8 Ayuda en línea																					
9 Interfaz de importación																					
10 Importación de datos																					
11 Plan de marketing																					
12 Desarrollo informático																					
13 Definición de precios																					
14 Pruebas funcionales																					
15 Test de aplicación																					
16 Documentación																					
17 Iniciar operación																					

R - EJECUTA la tarea, A - RESPONSABILIDAD ÚLTIMA, C - SE CONSULTA, I - SE DEBE INFORMAR, , Q – Quality Reviewer