

| 项目任务 | 人为因素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------|------|---|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-----|-----|
| | Jeff | Michael | Reto | 你 | Alex | Anna | Bill | Cindy | Felix | Fred | Hans | John | Livio | Luc | Marco | Paul | Peter | Sue | Ted | Tim |
| 计划/进度表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 风险管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 采购 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 规格列表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 网站要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 招标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 预算批准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 合同谈判 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 签署合同 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 项目专长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 通信计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 附加设备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 安装计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 员工计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 操作文档 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 员工招聘/培训 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 风险管理计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 整合计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 文档 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 生产计划批准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

R - 负责执行,A - 担当结果和责任,C - 提供咨询建议,I - 被通知,Q - 质量检验者