

项目任务		人为因素																			
		Jeff	Michael	Reto	你	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	计划/进度表																				
	风险管理																				
	质量管理																				
	采购																				
1	定义策略																				
2	人力资源管理框架																				
3	定义详细指南																				
4	共享愿景																				
5	开发解决方案																				
6	管理批准																				
7	内部信息																				
8	MbO修订版																				
9	责任矩阵																				
10	实施解决方案																				
11	干系人管理																				
12	基础设施																				
13	外部信息																				
14	搬迁																				
15	管理阻力																				
16	文档																				
17	向管理层报告																				

R - 负责执行,A - 担当结果和责任,C - 提供咨询建议,I - 被通知,Q - 质量检验者