

RACI Матрица □ Матрица распределения ответственности Oil & Gas

Задания проекта		Люди																				
		Дмитрий	Михаил	Роман	Вя	Алексей	Анна	Борис	Светлана	Феликс	Фёдор		Денис	Леонид	Игорь	Михаил	Поль	Петр	Сью	Тарас	Тимур	
	Планирование																					
	Управление Риском																					
	Управление качеством																					
	Закупки																					
1	Конкурс																					
2	Подготовка площадки																					
3	Доп. оборудование																					
4	Оформление контракта																					
5	Поставка																					
6	СМР																					
7	Экспертиза проекта																					
8	Интеграция																					
9	Инструкции по эксплуатации																					
10	ПНР																					
11	Подбор персонала																					
12	Монтаж доп.оборудования																					
13	Обучение персонала																					
14	Сертификация																					
15	Тестовый запуск																					
16	Документация																					
17	Ввод в эксплуатацию																					

R – Работает, A – Отвечает, C – Консультирует, I – Информирован, Q – Проверяет качество □