

## RACI Chart - Responsibility Assignment Matrix

Event

Các hoạt động của dự án	Con người																			
	Jeff	Michael	Reto	Bạn	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
Planning / Schedule																				
Quản lí Rủi ro																				
Quality Management																				
Procurement																				
1 Kế hoạch sơ bộ																				
2 Việc cấp giấy phép																				
3 Kế hoạch tiếp thị																				
4 Tài trợ																				
5 Kế hoạch tài chính																				
6 Kế hoạch về địa điểm																				
7 Hậu cần																				
8 Chuẩn bị cho các nghi lễ																				
9 Kế hoạch truyền thông																				
10 Phát sóng TV																				
11 Kế hoạch về rủi ro & dự phòng																				
12 Triển khai dịch vụ y tế																				
13 Vận chuyển																				
14 Triển khai thiết bị																				
15 Kiểm thử dịch vụ																				
16 Tài liệu																				
17 Phê chuẩn chính thức																				

R – Responsible (works on), A – Accountable, C – Consulted, I – Informed, Q – Quality Reviewer □