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Référentiel de projet

Nom du projet Déploiement d'un service en ligne

Durée estimée 11 semaines

Jalon

Équipe

Description

 Benoît  Anne  Alex  David
 Carole  Fred  Sylvie  Eric
 Félix  Hugo  Ivan  Laurent
 François  Louis  Jonas  Marc
 Paul  Pierre  Julien
 Théo  Thomas  Laure
 Luc  Xavier  VOUS
 Thierry

1. Spécifications ratifiées

2. Prototype du logiciel prêt

3. Tests effectués

4. Déploiement terminé

– Sylvie, Fred et Théo

– Autres collaborateurs selon besoins

Conformément à la nouvelle stratégie marketing, la direction souhaite 

offrir à nos clients un service interactif en ligne. Ce service doit 

permettre aux clients de suivre et contrôler leurs commandes sans 

l’intervention ni du service client ni du service comptabilité. Le 

représentant du client est le directeur de produit. Pour la première 

étape, on a défini la liste des items du backlog du produit. Le noyau de 

l’équipe est également constitué.

Organigramme
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Backlog Items Nombre de 

collaborateurs 

Durée estimée  

(jours)

Dépend 

d'activités 

antécédentes

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 W
eb

B
as

e 
d

e 
d

o
n

n
ée

s

P
ro

gr
am

m
at

io
n

M
ét

ie
r

V
en

te
 +

 M
ar

ke
ti

n
g

1   Architecture de la solution 2 5 — 2 5 3

2   Concept du support 1 7 — 5 2

3   Interface utilisateur 2 10 — 4 2 3 1

4   Base de données 2 12 1 1 6 3

5   Test version alpha 2 8 4 3 1 2 2 2

6   Graphisme 2 13 5 5 1 1 3

7   Fonction de recherche 4 15 — 3 2 3

8   Optimisation du trafic 3 14 — 1 2 4

9   Outils d'administration 3 5 — 5 1 2 1

10   Version aboutie 1 10 6 3 3 2

11   Stratégie marketing 2 11 — 4 6

12   Conception de l'e-shop 3 6 — 3 1 4 2

13   Campagne marketing 4 11 11 3 5

14   Déploiement de l'e-shop 1 5 12 4 1 2

15   Tests d'intégration 3 3 10 2 1 2

16   Déploiement du support 1 22 2 5 2

17   Mise en service 4 2 15 3 3 2

Ressources Taux horaire Disponibilité 

pour le projet

Disponible dès 

la semaine 
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  Alex 86 100% 4 3 1 2 2
  Anne 160 100% 2 6 5 6 3
  Benoît 102 100% 4 3 2 4 2
  Carole 87 80% 3 2 3 3
  Félix 89 100% 6 1 4 1
  Fred 89 90% 1 2 4 2
  Hugo 135 80% 2 6 3 5 2
  Julien 125 100% 3 4 6 5
  Laurent 97 100% 2 1 1 4 6
  Luc 70 70% 3 2 4
  Marc 89 100% 3 1 5 5
  Paul 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Pierre 128 80% 2 6 4 4 1
  Sylvie 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Thierry 58 100% 3 3 3
  Théo 97 100% 1 2 4 3

Qualifications requises

Qualifications
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Réseau logique

11. Stratégie marketing

3. Interface utilisateur

13. Campagne marketing

12. Conception de l'e-shop

2. Concept du
support

7. Fonction de recherche

9. Outils d'administration 10. Version aboutie

16. Déploiement du
support 

17. Mise en
service 

1. Architecture
de la solution 

4. Base de données

6. Graphisme
8. Optimisation du

trafic 

14. Déploiement
de l'e-shop 

15. Tests
d'intégration 

5. Test version alpha
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